



UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

UNIDAD ACADÉMICA COCHABAMBA

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA REGIONAL

FECHA: 03/04/2019 11:37:54

PÁGINA: 1 de 1

USUARIO: YANINA ANATOLIEVNA
GALABURDA DE ESCOBAR

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2019 (A-01)

CARRERA/DPTO/UNIDAD: Ingeniería de Sistemas

INDICADOR: 1. PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SEGÚN RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN EXTERNA

TIPO DE META: GLOBAL

META: 80 PRODUCTO: GENERAL: MEJORAS IMPLEMENTADAS. FECHA DE CORTE: 03/04/2019

ACTIVIDAD	TIPO	PLAZOS PROGRAMADOS		SEGUIMIENTO			AVANCE PROP. (%)	AVANCE REAL (%)	INFORMACIÓN ADICIONAL		
		FECHA INICIO	FECHA LÍMITE	FEC. CUMP. EFECTIVO	EVIDENCIA	SITUACIÓN			EFIC. EN DÍAS	OBSERVACIONES	INVOLUCRADOS
1. GESTIONAR PUBLICACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A TITULADOS	GENERAL	11/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	SOLICITUD ENVIADA A LAS AUTORIDADES	CUMPLIDO	21.18	21.18	0	SOLICITUD ENVIADA A DAR	
2. ELABORAR PROPUESTA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTORAS DE CARRERAS SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A TITULADOS	GENERAL	15/04/2019	03/05/2019	-	PROPUESTA ENVIADA A LA DIRECCIÓN DE CARRERA	NO CUMPLIDO	0	0	0	-	
3. EJECUTAR EL CURSO DE CAPACITACIÓN	GENERAL	05/08/2019	30/08/2019	-	LISTA DE DIRECTORES QUE ASISTIERON AL CURSO	NO CUMPLIDO	0	0	0	-	
4. REALIZAR REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAS	GENERAL	04/11/2019	28/11/2019	-	INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAS	NO CUMPLIDO	0	0	0	-	

PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO:	21.18
EFICIENCIA O RETRASO TOTAL EN DÍAS:	0